< 66 * 1 * 83 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО "УК Бастион"

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО "Уют"

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Изготовление и установка двери ул.Бажова,4 вход в подвал у подъезда № 3

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
5	Апрель 2019 год	01.04.2019	30.04.2

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.259** тыс. руб.	**1.613** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.001** тыс.чел.ч	**0.001** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.013** тыс. руб.	**0.171** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2018 Сметные цены_Областной бюджет для по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (этапы) в дел 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е46-03-013-01 Сверление отверстий перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	0.04	143.62	53.90	89.72	6	2	4	42	28
2.	Е14-01-017-01 Изготовление и установка оконной решетки, 1 т Объем: (9*1.48)/1000 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	0.01332	2 276.48	822.21 785.25	669.02	30	11 10	9	271	143 75
3.	С103-1723 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20х20 мм,прим., м	9	11.41	11.41		103	103		571	571
4.	С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение, компл.	1	62.30	62.30		62	62		316	316
	. ИТОГО ПО АКТУ					**201**	**13** **175**	**13**	**1 200**	**171** **962**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**98**	**13** **72**	**13**	**629**	**171** **391**
	. МАТЕРИАЛОВ -					**62**			**316**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2)					**11**			**115**	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=52 - по стр. 2)					**9**			**86**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**118**			**830**	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**103**	**103**		**571**	**571**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**103**			**571**	
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**221**			**1 401**	
	справочно									
	Материалы					**175**			**962**	
	Оплата труда рабочих					**13**			**171**	
	Эксплуатация машин					**13**			**67**	
	Накладные расходы					**11**			**115**	
	Сметная прибыль					**9**			**86**	
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**13**			**67**	
	НДС на машины					**3**			**13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	НДС на материалы					**35**			**192**		
	Доля материалов в НР при УСН					**2**			**20**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН								**4**		
	Доля материалов в СП при УСН					**1**			**13**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН								**3**		
	ИТОГО НДС при УСН					**38**			**212**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**259**			**1 613**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е.Г.