

< 66 * 18 * 213 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.199

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "УК Бастион"

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО "Уют"

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт горки ул.Герцена,8; Чкалова, 15; Мира,6;

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
21	Декабрь 2019 год

Отчетный период	
с	по
01.12.2019	31.

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	0.283 тыс. руб.	2.489 тыс. р
Нормативная трудоемкость:	0.002 тыс.чел.ч	0.002 тыс.че
Сметная заработная плата:	0.025 тыс. руб.	0.339 тыс. р

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость вс		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E10-01-059-01	0.01	860.22	<u>609.62</u>	<u>250.61</u>		9	<u>6</u>	<u>3</u>	99	<u>83</u>
	Демонтаж ската деревянной горки, прим., 100 шт. изделий				22.60						
	Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0										
2.	E14-01-013-01	0.036	5 480.84	<u>503.93</u>	<u>253.70</u>		197	<u>18</u>	<u>9</u>	1 672	<u>246</u>
	Изготовление и установка деревянного ската для горки, прим., 100 м2 щитов			4 723.22	14.29			170	1		1 371
	Объем: (2*0.15)*12										
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	ИТОГО ПО АКТУ						206	24	12	1 771	329
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						206	24	12	1 771	329
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85)						27			288	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39 - по стр. 1; %=38 - по стр. 2)						13			130	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						246			2 189	
	ВСЕГО ПО АКТУ						246			2 189	
	справочно										
	Материалы						170			1 371	
	Оплата труда рабочих						24			329	
	Эксплуатация машин						12			71	
	в т. ч. оплата труда механизаторов						1			10	
	Накладные расходы						27			288	
	Сметная прибыль						13			130	
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)						11			61	
	Компенсация НДС на машины						2			12	
	Компенсация НДС на материалы						34			274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доля материалов в НР при УСН						5			49
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН						1			10
	Доля материалов в СП при УСН						2			20
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН									4
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						37			300
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						283			2 489

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

The image shows several official seals and handwritten signatures. On the left, there is a circular seal of the Federal Tax Authority of the Republic of Bashkortostan. In the center, there are two overlapping circular seals, one of which is partially obscured by a signature. On the right, there are three distinct handwritten signatures in black ink.

Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Лисюкова Н.А.