

< 10 * 27 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Частичный ремонт межпанельных швов, ул. Титова 21 над кв. 28

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
3	Февраль 2020 год

Отчетный период

с

по

01.02.2020

29.02.20

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: 0.990 тыс. руб.

5.127 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.005 тыс.чел.ч

0.005 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 0.058 тыс. руб.

0.826 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч.

< 10 * 27 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Фог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. E53-21-23		0.04	12 900.21	<u>1 437.76</u>	<u>2 325.30</u>	516	<u>58</u>	<u>93</u>	2 695	<u>826</u>	
(Работы в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов)				9 137.14			365			1 481	
Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки МРПФЕР (519/пр), прил. 2, табл.1-5 Кзтр=1.15; Кэм=1.15, 100 м восстановленной герметизации стыков											
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
2. C402-0079		-0.016	688.00			-11			-53		
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2, м3				688.00			-11			-53	
Объем: (0.04)*(-0.4)											
3. C101-1921		3	83.70			251			922		
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.				83.70			251			922	
ИТОГО ПО АКТУ						756	<u>58</u>	<u>93</u>	3 564	<u>826</u>	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						756	<u>605</u>	<u>93</u>	3 564	<u>826</u>	2 350
МАТЕРИАЛОВ -						251			922		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1)						50			570		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1)						41			413		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						847			4 547		
. ВСЕГО ПО АКТУ						847.00			4 547.00		
справочно											
Материалы						605			2 350		
Оплата труда рабочих						58			826		
Эксплуатация машин						93			388		
Накладные расходы						50			570		
Сметная прибыль						41			413		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)						93			388		
Компенсация НДС на машины						19			78		
Компенсация НДС на материалы						121			470		
Доля материалов в НР при УСН						9			98		

< 10 * 27 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					2			20		
	Доля материалов в СП при УСН					6			62		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					1			12		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					143.00			580.00		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					990.00			5 127.00		

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Худякова Т.Н.

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Пивоварова Е.Г.

