

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "УК Бастион"

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО "Уют"

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт примыкания балконной плиты ул.Титова,21 кв.45

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	01.09.2019 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	<b>0.591</b> тыс. руб.	<b>5.269</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.012</b> тыс.чел.ч	<b>0.012</b> тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>0.138</b> тыс. руб.	<b>1.858</b> тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2019 Сметные цены+ФОТ\_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. E12-01-015-01		0.0025	349.75	<u>239.42</u>	<u>110.33</u>	1	<u>1</u>		9	8
Устройство пароизоляции оклеечной в один слой(толщина покрытия 0,6-0,8мм), 100 м2 изолируемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0</i> 3.67										
2. E12-01-015-02		0.75	252.08	<u>156.01</u>	<u>96.06</u>	189	<u>117</u>	<u>72</u>	1 887	<u>1 577</u>
Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01(+3 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности Объем: 025*3 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0</i> 3.06 2										
3. C999-154.10.07.19		0.8	29.05	29.05		23	23		147	147
Мастика однокомпанентная Абрин3 (220/6,31/1,2), кг Объем: 0.25*3.2										
4. C999-154.10.07.19		0.275	5.94	5.94		2	2		10	10
Стеклоткань ЭЗ-200(45/6,31/1,2), м2 Объем: 0.25*1.1										
5. E58-20-1		0.04	2 720.45	<u>446.40</u>	<u>6.83</u>	109	<u>18</u>		660	<u>241</u>
Смена обделок из листовой стали (примыканий) шириной до 0,4 м, 100 м 2 267.22 1.31 91 418										
<b>ИТОГО ПО АКТУ</b>						<b>324</b>	<b><u>136</u></b>	<b><u>72</u></b>	<b>2 713</b>	<b><u>1 826</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>324</b>	<b><u>116</u></b>	<b>2</b>	<b>2 713</b>	<b>575</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=66 - по стр. 5)</b>						<b>145</b>	<b>116</b>	<b>2</b>	<b>1 549</b>	<b>575</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=47 - по стр. 5)</b>						<b>78</b>	<b>78</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>547</b>	<b>547</b>	<b>5 022</b>	<b>5 022</b>	<b>5 022</b>
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>547</b>	<b>547</b>	<b>5 022</b>	<b>5 022</b>	<b>5 022</b>
<b>справочно</b>										
<b>Материалы</b>						<b>116</b>	<b>116</b>	<b>2</b>	<b>575</b>	<b>575</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих						136				1 826
	Эксплуатация машин						72				313
	в т. ч. оплата труда механизаторов						2				32
	Накладные расходы						145				1 549
	Сметная прибыль						78				760
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)						70				281
	Компенсация НДС на машины						14				56
	Компенсация НДС на материалы						23				115
	Доля материалов в НР при УСН						25				265
	Компенсация НДС на долю мат. в НР при УСН						5				53
	Доля материалов в СП при УСН						12				114
	Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН						2				23
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						44				247
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						591				5 269

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Худякова Т.Н.

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Пивоварова Е. Г.

