

< 10 * 13 * 7 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №

Форма по ОКУД

Код

0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт крылец, ул. Фрунзе 29 – 3 подъезд

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
6	Август 2020 год

Отчетный период

с

по

01.08.2020

31.08.2

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	8.231 тыс. руб.	71.216 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.151 тыс.чел.ч	0.151 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	1.711 тыс. руб.	24.495 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с до изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 13 * 7 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Фог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	E11-01-015-02 (15-3=12, K=24) Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия Объем: 1.47*24	0.3528	353.79	<u>13.74</u> 331.50	<u>8.55</u> 3.88	125	<u>5</u> 117	<u>3</u> 1	667	<u>69</u> 574
11.	E11-01-015-01 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - ступени толщиной 15 см -2 ступень, 100 м2 покрытия Объем: 2.45*0.3	0.0073	2 735.17	<u>466.80</u> 1 999.89	<u>268.48</u> 47.49	20	<u>3</u> 15	<u>2</u>	132	<u>49</u> 72
12.	E11-01-015-02 (15-3=12, K=24) Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия Объем: 0.735*24	0.1764	353.79	<u>13.74</u> 331.50	<u>8.55</u> 3.88	62	<u>2</u> 58	<u>2</u> 1	333	<u>35</u> 287
13.	E10-01-023-01 (Примен.) Устройство опалубки для устройства площадки, 100 м ходов	0.072	796.95	<u>46.32</u> 732.07	<u>18.57</u> 1.63	57	<u>3</u> 53	<u>1</u>	578	<u>48</u> 522
14.	E11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных под площадку, 1 м3 подстилающего слоя Объем: 12.7*0.05	0.635	258.47	<u>48.04</u> 160.92	<u>49.50</u> 8.36	164	<u>31</u> 102	<u>31</u> 5	1 108	<u>436</u> 478
15.	E11-01-015-01 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм - площадка толщиной 12 см, 100 м2 покрытия	0.127	2 735.17	<u>466.80</u> 1 999.89	<u>268.48</u> 47.49	347	<u>59</u> 254	<u>34</u> 6	2 289	<u>848</u> 1 250
16.	E11-01-015-02 (12-3=9, K=18) Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия Объем: 12.7*18	2.286	353.79	<u>13.74</u> 331.50	<u>8.55</u> 3.88	809	<u>31</u> 758	<u>20</u> 9	4 320	<u>449</u> 3 719
17.	E15-01-045-01 Облицовка крыльца и предподъездной площадки гранитными плитами, 100 м2 поверхности облицовки	0.2137	22 266.22	<u>5 049.14</u> 17 117.96	<u>99.12</u> 34.91	4 758	<u>1 079</u> 3 658	<u>21</u> 7	25 886	<u>15 430</u> 10 295

< 10 * 13 * 7 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Фог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. С101-4484		-21.79	120.00			-2 616			-6 756	
Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм, м2 Объем: (0.2137)*(-102.0)		74		120.00			-2 616			-6 756
19. E27-02-011-01		0.076	94 414.07	<u>1 212.28</u>	<u>3 784.87</u>	7 175	<u>92</u>	<u>288</u>	31 683	<u>1 317</u>
Установка бортовых гранитных камней, 100 м бортового камня				89 416.93	177.83		6 796	14		29 370
20. С413-0003		-7.6	894.00			-6 794			-29 360	
Камни бортовые из горных пород, марка ЗГП, п.м Объем: (0.076)*(-100.0)				894.00			-6 794			-29 360
21. E69-9-1		0.0085	2 260.11	<u>2 260.11</u>		19	<u>19</u>		275	<u>275</u>
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора										
ИТОГО ПО АКТУ						4 907	<u>1 636</u>	<u>562</u>	38 736	<u>23 416</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						4 907	<u>2 710</u>	<u>75</u>	38 736	<u>12 534</u>
МАТЕРИАЛОВ -						162			1 193	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 2; %=79 - по стр. 3; %=88 - по стр. 4, 7, 9-12, 14-16; %=85 - по стр. 8, 13; %=76 - по стр. 17; %=102 - по стр. 19; %=62 - по стр. 21)						1 669			19 081	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49 - по стр. 1, 2, 4; %=43 - по стр. 3; %=46 - по стр. 7, 9-12, 14-16; %=39 - по стр. 8, 13; %=34 - по стр. 17; %=58 - по стр. 19; %=36 - по стр. 21)						931			9 610	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						7 507			67 427	
. ВСЕГО ПО АКТУ						7 507.00			67 427.00	
справочно										
Материалы						2 710			12 534	
Оплата труда рабочих						1 636			23 416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Эксплуатация машин						562			2 785
	в т. ч. оплата труда механизаторов						75			1 079
	Накладные расходы						1 669			19 081
	Сметная прибыль						931			9 610
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)						487			1 706
	Компенсация НДС на машины						97			341
	Компенсация НДС на материалы						542			2 507
	Доля материалов в НР при УСН						286			3 267
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН						57			653
	Доля материалов в СП при УСН						140			1 442
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН						28			288
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						724.00			3 789.00
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						8 231.00			71 216.00

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Худякова Т.Н.

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Лисиокова Н. А.



Handwritten signatures in blue ink.