

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт крылец, ул. Титова 21

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
08	11. 2019 год

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **1.406** тыс. руб.

14.144 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.038** тыс.чел.ч

0.038 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.416** тыс. руб.

5.657 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с до изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Э
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.

< 10 * 13 * 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15</i>											
<i>Подъезд № 1</i>											
1. Е56-23-1		0.0138	6 137.90	<u>573.80</u>	<u>30.48</u>		85	<u>8</u>		929	<u>108</u>
Наращивание ступенек крыльца уголком № 30, 1		84		5 533.61	7.14			77			818
Т											
Объем: 2.6*3*1.78/1000											
2. Е06-01-001-01		0.0011	7 077.31	<u>2 041.02</u>	<u>2 135.67</u>		8	<u>2</u>	<u>2</u>	57	<u>30</u>
Бетонирование ступеней, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				2 900.62	367.43			3			13
3. С401-0025		0.1122	578.00				65			330	
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3				578.00				65			330
4. Е61-9-1		0.0094	6 769.01	<u>4 250.06</u>	<u>46.16</u>		64	<u>40</u>		656	<u>542</u>
Оштукатуривание подступенков, 100 м2 отремонтированной поверхности				2 472.79	22.35			23			110
<i>Подъезд № 2</i>											
5. Е61-9-1		0.0156	6 769.01	<u>4 250.06</u>	<u>46.16</u>		106	<u>66</u>	<u>1</u>	1 088	<u>899</u>
Ремонт ступеней раствором, 100 м2 отремонтированной поверхности				2 472.79	22.35			39			183
Объем: 2.6*0.3*2											
<i>Подъезд № 3</i>											
6. Е61-26-2		0.0312	468.25	<u>448.70</u>	<u>0.27</u>		15	<u>14</u>		193	<u>190</u>
Перетирка ступеней, 100 м2 перетертой поверхности				19.29				1			3
<i>Подъезд № 4</i>											
7. Е61-26-2		0.1022	468.25	<u>448.70</u>	<u>0.27</u>		48	<u>46</u>		631	<u>622</u>
Перетирка ступеней и торцов лестничных маршей, 100 м2 перетертой поверхности				19.29				2			9
Объем: 3.12+7.1											
8. Е61-10-1		0.064	3 980.26	<u>2 564.88</u>	<u>1.89</u>		255	<u>164</u>		2 656	<u>2 226</u>
Ремонт штукатурки торцов лестничных маршей, 100 м2 отремонтированной поверхности				1 413.49				90			429
9. Е62-19-1		0.345	381.20	<u>219.30</u>	<u>3.83</u>		132	<u>76</u>	<u>1</u>	1 345	<u>1 026</u>
Окраска цементным раствором торцов лестничных маршей, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)				158.08				55			311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	ИТОГО ПО АКТУ					778	416	4	7 885	5 643	
							355			2 206	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					778	416	4	7 885	5 643	
							355			2 206	
.	МАТЕРИАЛОВ -					65			330		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=76 - по стр. 2; %=63 - по стр. 4-8; %=64 - по стр. 9)					330			3 582		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2; %=36 - по стр. 4-9)					209			2 048		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 317			13 515		
.	ВСЕГО ПО АКТУ					1 317.00			13 515.00		
	Компенсация НДС при УСН					89.00			629.00		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					1 406.00			14 144.00		

Работу сдал:

Работу принял:

Директор ООО «Уют»

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е.Г.