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А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

базисная цена текущая цена
Сметная стоимость: 1.826 тыс. руб. 20.976 тыс. руб.

монтажных работ: 0.013 тыс. руб.*.* 0.028 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.062 тыс.чел.ч 0.062 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 0.631 тыс. руб. 8.247 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2018 Сметные цены_Областной бюджет для по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 
5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ Код норматива,
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
ПОЗ. Наименование, Всего Осн. 3/п Эксп. Всего Осн. 3/п Эксп. Всего Осн. 3/п Эк



Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е51-5-1
Механизированная разработка грунта в 
стеснённых условиях экскаваторами, 100 м2 
основания

Объем: 2*1.5*5.5

0.165 3 418.92 1 736.92 1 682.00 
125.45

564 287 278
21

5 630 3 744

2. Е01-02-057-03
Разработка грунта вручную, 100 м3 грунта 

Начисления: Н5= 1.15

0.005 2 812.07 2 812.07 14 14 184 184

3. Е65-2-2
Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м 
трубопровода с фасонными частями

0.055 922.65 911.86 10.79
5.23

51 50 1 658 655

4. Е16-04-001-02
Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм, 100 м трубопровода 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

0.055 6 621.83 888.33 
5 724.08

9.41
1.02

364 49
315

1 2 600 653 
1 944

5. С507-4467
Переход канализационный, шт.

1 13.44
13.44

13
13

28
28

6. Е01-02-061-03
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта

0.15 1 147.08 1 147.08 172 172 2 248 2 248



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7. Е53-16-1 0.1 1 123.25 358.85 34.57 112 36 3 930 469

Ремонт кирпичной кладки (канализационного 729.82 7.02 73 1 441
колодца), 1 м3 кладки

8. Е69-9-1 0.0007 1 965.31 1 965.31 1 1 19 19
Очистка помещений от строительного мусора, 100 
т мусора

37

1 291 609 283 12 297 7 972
401 22 2 413

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 13 28
13 28

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 13 28
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 13 28
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 863 510 281 9 011 6 664

73 22 441
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 1, 8; %=58 - по стр. 2, 6; %=69 - по стр. 7) 407 4 237
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=35 - по стр. 1; °/о=28 - по стр. 2, 6; %=50 - по стр. 7; %=36 245 2 329

- по стр. 8)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 515 15 577
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 415 99 2 3 258 1 308

315 1 944
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 3; %=92 - по стр. 4) 93 988
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 3; %=51 - по стр. 4) 60 569
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 568 4 815
. ВСЕГО ПО АКТУ 2 096 20 420
справочно
Материалы 401 2 413
Оплата труда рабочих 609 7 972
Эксплуатация машин 283 1 912
в т. ч. оплата труда механизаторов 22 275
Накладные расходы 500 5 225
Сметная прибыль 305 2 898



3 4 5 6 7 8 9 10 11
Стоимость механизмов (без ЗПМ) 261 1 637
НДС на машины 47 295
НДС на материалы 72 434
Доля материалов в HP при УСН * 86 895
НДС на долю материалов в HP при УСН 15 161
Доля материалов в СП при УСН 46 435
НДС на долю материалов в СП при УСН 8 78
ИТОГО НДС при УСН 142 968
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН 2 238 21 388
Масса возвратных материалов,т 0.0737 0.0737
Стоимость возвратных материалов по ЧелСцене часть 2 5890 5890
Стоимость возвратных материалов (К транспорт.расходов 0.95) 412 412
Итого по акту 1826 20976

Работу сдал: Директор ООО «Уют»

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

%


