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Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Сметная стоимость: 

монтажных работ:

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 
изм. 5 (приказ Минстроя России N'1 140/пр)".

базисная цена

0.812 тыс. руб. 

0.059 тыс. руб. 

0.013 тыс.чел.ч 

0.144 тыс. руб.

текущая цена

8.621 тыс. руб. 

1.833 тыс. руб. 

0.013 тыс.чел.ч 

1.882 тыс. руб.
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Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
N9

Наименование, Объем
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп
ПОЗ.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Е58-10-2 0.06 7 993.70 955.11 8.26 480 52 2 252 749

Смена прямых звеньев водосточных труб с 
люлек, 100 м

7 030.34 422 1 500

2. С201-1101 -6.87 61.38 -422 -1 499

Звенья водосточных труб из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка 
ТВ-140, м

61.38 -422 -1 499

Объем: (0.06)*(-114.5)

3. С302-3340 6 52.10 313 1 944

Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой 
плотности, диаметром 110 мм, м

52.10 313 1 944

4. Е58-10-4 0.06 5 254.71 1 445.60 8.26 315 82 2 135 1 133

Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. 3 800.86 228 999

5. С201-1102 -6 37.99 -228 -998

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, 
диаметром 140 мм, марка ТВ-140, шт.

37.99 -228 -998

Объем: (0.06)*(-100.0)

6. С507-2622 0.6 98.47 59 1 833

Отвод полиэтиленовый 45 градусов,диаметром 
110мм (применительно), 10 шт.

98.47 59 1 833

ИТОГО ПО АКТУ 517 144 5 667 1 882

372 3 779

СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ - 59

59

1 833

1 833

. МАТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫХ РАБОТ - 

СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

59 1 833

59 1 833

145 144 1 890 1 882



1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (%  = 6б - по стр. 1, 4) 120 1 242

. СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (°/о = 47 - по стр. 1, 4) 94 885

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 359 4 017

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 313 1 944
• 313

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 313 1 944

. ВСЕГО ПО АКТУ 731 7 794

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Стоимость механизмов (без ЗПМ) 

Компенсация НДС на машины 

Компенсация НДС на материалы 

Доля материалов в HP при УСН 

Компенсац НДС на долю  мат. в HP при УСН 

Доля материалов в СП при УСН 

Компенсац НДС на долю  мат. в СП при УСН 

ИТОГО Компенсация НДС при УСН 

ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН

Работу сдал: 

Работу принял:

Чаченное v f& p r

Директор ООО «Уют 

Директор ООО «УК Бастион 

Начальник КТИ ООО «УК Бастион 

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»
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