< 10 * 5 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт канализации, *ул. Бажова 4 – 17*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
18	Декабрь 2019 год	01.12.2019	31.12.2

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.328** тыс. руб.	**3.076** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.030** тыс. руб.	**0.918** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.004** тыс.чел.ч	**0.004** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.046** тыс. руб.	**0.657** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эк

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E65-2-2	0.025	922.65	911.86	10.79	23	23		330	327	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23						
2.	E16-04-001-02	0.025	6 621.83	888.33	9.41	166	22		902	319	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		143			582	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	C507-2622	0.2	98.47			20			612		
	Патрубок диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			20			612	
4.	C507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Переход полиэтиленовый, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
5.	E69-9-1	0.0003 35	1 965.31	1 965.31		1	1		9	9	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**220**	**46**		**2 159**	**655**	
							173			**1 500**	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**30**			**918**		
							30			**918**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**30**			**918**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**30**			**918**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1**	**1**		**9**	**9**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 5)					**1**			**6**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 5)					**1**			**3**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3**			**18**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**189**	**45**		**1 232**	**646**	
							143			**582**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**42**			**488**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**27**			**281**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**258**			**2 001**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**291**			**2 937**		
	справочно										
	Материалы					**173**			**1 500**		
	Оплата труда рабочих					**46**			**655**		
	Эксплуатация машин								**3**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**2**		
	Накладные расходы					**43**			**494**		
	Сметная прибыль					**28**			**284**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)								**1**		
	НДС на материалы					**35**			**300**		
	Доля материалов в НР при УСН					**7**			**85**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**17**		
	Доля материалов в СП при УСН					**4**			**43**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**9**		
	ИТОГО НДС при УСН					**37.00**			**326.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**328.00**			**3 263.00**		
	Масса возвратных материалов, т					**0.02800**			**0.03350**		
	Стоимость возвратных материалов по ЧелсЦена 2ч 2014 г					**5 890**			**5 890**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)					**157**			**187**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**171**			**3 076**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.