Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0322005 |

тор

по ОКПО

ник (Генподрядчик)

УК Бастион"

по ОКПО

дчик(Субподрядчик)

Уют"

по ОКПО

ка:

живание жилого фонда

т:

деревьев ул.Матросова,4

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8 | Октябрь 2018 год |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.10.2018 | 31.10.2018 |

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

ая (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

| | базисная цена | текущая цена |
|---|---|---|
| Сметная стоимость: | **1.876** тыс. руб. | **11.329** тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость: | **0.020** тыс.чел.ч | **0.020** тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **0.241** тыс. руб. | **3.159** тыс. руб. |

злена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2018 Сметные цены_Областной бюджет для по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. каз Минстроя России № 140/пр)".

| Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-34-3 | 9.93 | 129.02 | 15.26 | 113.77 | 1 281 | 151 | 1 130 | | | 6 610 | 1 977 | 4 633 |
| Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола 80 см, 1 м3 дерева | | | | 9.11 | | | 90 | | | | | 1 182 |
| | | | | | **1 281** | **151** | **1 130** | | | **6 610** | **1 977** | **4 633** |
| | | | | | | | **90** | | | | | **1 182** |
| **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 281** | **151** | **1 130** | | | **6 610** | **1 977** | **4 633** |
| | | | | | | | **90** | | | | | **1 182** |
| **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83)** | | | | | **251** | | | | | **2 622** | | |
| **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43)** | | | | | **145** | | | | | **1 358** | | |
| **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 677** | | | | | **10 590** | | |
| **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | **1 677** | | | | | **10 590** | | |
| **Справочно** | | | | | | | | | | | | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | **151** | | | | | **1 977** | | |
| **Эксплуатация машин** | | | | | **1 130** | | | | | **4 633** | | |
| **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **90** | | | | | **1 182** | | |
| **Накладные расходы** | | | | | **251** | | | | | **2 622** | | |
| **Сметная прибыль** | | | | | **145** | | | | | **1 358** | | |
| **Стоимость механизмов (без ЗПМ)** | | | | | **1 040** | | | | | **3 451** | | |
| **НДС на машины** | | | | | **187** | | | | | **621** | | |
| **Доля материалов в НР при УСН** | | | | | **43** | | | | | **449** | | |
| **НДС на долю материалов в НР при УСН** | | | | | **8** | | | | | **81** | | |
| **Доля материалов в СП при УСН** | | | | | **22** | | | | | **204** | | |
| **НДС на долю материалов в СП при УСН** | | | | | **4** | | | | | **37** | | |
| **ИТОГО НДС при УСН** | | | | | **199** | | | | | **739** | | |
| **ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН** | | | | | **1 876** | | | | | **11 329** | | |

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.