Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

р

к (Генподрядчик)

К Бастион»

ник(Субподрядчик)

от»

:

ивание жилого фонда

канализации ул.Ленина,23 кв.28

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	Октябрь 2018 год	01.10.2018	31.10.2018

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.410** тыс. руб.	**3.863** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.231** тыс. руб.	**1.242** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.004** тыс.чел.ч	**0.004** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.046** тыс. руб.	**0.604** тыс. руб.

ена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2018 Сметные цены_Областной бюджет для по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. из Минстроя России № 140/пр)".

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5-2-2	0.025	922.65	911.86	10.79	23	23				299	298	1
зборка трубопроводов из ʻунных канализационных труб ɜметром 100 мм, 100 м ʻбопровода с фасонными :тями				5.23								
ɜ-04-001-02	0.025	6 621.83	888.33	9.41	166	22				1 182	297	1
ɔкладка трубопроводов ализации из полиэтиленовых б высокой плотности метром 110 мм, 100 м бопровода			5 724.08	1.02		143					883	
ɜчисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
7-4467	1	13.44			13					28		
ɜход канализационный, шт.			13.44			13					28	
.-1793	2	15.10			30					167		
кеты резиновые, шт.			15.10			30					167	
-2622	0.1	98.47			10					284		
ɜия, 10 шт.			98.47			10					284	
-2622	0.1	98.47			10					284		
ʻбок полиэтиленовый ɜтром 110мм ɜенительно), 10 шт.			98.47			10					284	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
)7-0887	1	197.80			198					646		
йник, шт.			197.80			198					646	
-9-1	0.0003	1 965.31	1 965.31		1	1				9	9	
істка помещений от оительного мусора, 100 т ора	35											
					451	**46**				**2 899**	**604**	**2**
						404					**2 292**	
)ИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**231**					**1 242**		
						231					**1 242**	
АТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**231**					**1 242**		
ЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**231**					**1 242**		
)ИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**31**	**1**				**176**	**9**	
						30					**167**	
МАТЕРИАЛОВ -					**30**					**167**		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 8)					**1**					**6**		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 8)					**1**					**3**		
ЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**33**					**185**		
)ИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**189**	**45**				**1 481**	**595**	**2**
						143					**883**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**42**					**449**		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**27**					**259**		
ГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**258**					**2 189**		
ЕГО ПО АКТУ					**522**					**3 616**		
авочно												
ериалы					**404**					**2 292**		
ата труда рабочих					**46**					**604**		
плуатация машин										**2**		
ладные расходы					**43**					**455**		
тная прибыль					**28**					**262**		
имость механизмов (без ЗПМ)										**2**		
: на материалы					**73**					**413**		
я материалов в НР при УСН					**7**					**78**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ДС на долю материалов в НР при УСН					**1**					**14**		
оля материалов в СП при УСН					**4**					**39**		
ДС на долю материалов в СП при УСН					**1**					**7**		
ТОГО НДС при УСН					**75**					**434**		
СЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**597**					**4 050**		
Масса возвратных материалов					**0.0335**					**0.0335**		
Стоимость возвратных материалов по ЧелСцене часть 2					**5890**					**5890**		
Стоимость возвратных материалов (К транспорт.расходов 0.95)					**187**					**187**		
Итого по акту					**410**					**3863**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.