< 66 * 17 * 47 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Ф

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	

Инвестор

	по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»	по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»	по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда	

Объект:

Замена слива подъезд №1,3, установка воронки на подъезде №2 ул. Бажова,4 подъезды № 1,2,3	

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
14	Декабрь 2019 год	01.12.2019	31.12.

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.656** тыс. руб.	**6.745** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.030** тыс. руб.	**0.915** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.014** тыс.чел.ч	**0.014** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.154** тыс. руб.	**2.099** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с до изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Фор

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из ондулина, 100 м2 покрытия Объем: (1.95*0.95)*8	0.1482	187.78	156.77	31.00	28	23	5	335	315	
2.	E12-01-007-12 Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли до 10 градусов (1,95*0,95)*8листов, 100 м2 кровли Объем: (1.95*0.95)*8 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	0.1482	4 749.79	396.33 4 229.85	123.61 15.51	704	59 627	18 2	4 865	796 3 963	
3.	C102-0055 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3 Объем: (0.1482)*(-3.3)	-0.489 06	1 240.00	1 240.00		-606	-606		-3 844	-3 844	
4.	E58-10-2 Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.015	7 993.70	955.11 7 030.34	8.26	120	14 105		573	194 377	
5.	C201-1101 Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, м Объем: (0.015)*(-114.5)	-1.717 5	61.38	61.38		-105	-105		-377	-377	
6.	C302-3340 Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром 110 мм, м	1.5	52.10	52.10		78	78		341	341	

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E58-10-7	0.01	7 280.48	1 290.37	8.26	73	13		415	175
	Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.			5 981.86			60			239
8.	E58-10-4	0.03	5 254.71	1 445.60	8.26	158	43		1 089	588
	Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.			3 800.86			114			499
9.	C201-1102	-3	37.99			-114			-499	
	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, шт. Объем: (0.03)*(-100.0)			37.99			-114			-499
10.	C507-2622	0.1	98.47			10			305	
	Отвод полиэтиленовый 45 градусов,диаметром 110мм (применительно), 10 шт.			98.47			10			305
11.	C507-2622	0.2	98.47			20			610	
	Отвод полиэтиленовый 90 градусов,диаметром 110мм (применительно), 10 шт.			98.47			20			610
	. ИТОГО ПО АКТУ					**366**	**152**	**23**	**3 813**	**2 068**
							189	**2**		**1 614**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**30**			**915**	
							30			**915**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**30**			**915**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**30**			**915**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**258**	**152**	**23**	**2 557**	**2 068**
							81	**2**		**358**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1; %=86 - по стр. 2; %=66 - по стр. 4, 7, 8)					**147**			**1 592**	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2; %=47 - по стр. 4, 7, 8)					**93**			**916**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**498**			**5 065**	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**78**			**341**	
							78			**341**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**78**			**341**	
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**606**			**6 321**	
	справочно									
	Материалы					**189**			**1 614**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Оплата труда рабочих					**152**			**2 068**		
	Эксплуатация машин					**23**			**128**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**2**			**31**		
	Накладные расходы					**147**			**1 592**		
	Сметная прибыль					**93**			**916**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**21**			**97**		
	Компенсация НДС на машины					**4**			**19**		
	Компенсация НДС на материалы					**38**			**323**		
	Доля материалов в НР при УСН					**25**			**273**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**5**			**55**		
	Доля материалов в СП при УСН					**14**			**137**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**3**			**27**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**50**			**424**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**656**			**6 745**		



Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е. Г.