0 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

по ОКПО	
с (Генподрядчик)	
. Бастион» по ОКПО	
ик(Субподрядчик)	
от» по ОКПО	
вание жилого фонда	
ола деревянного, *ул. Энгельса 21 – 62 (кухня), частично спальня*	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
10	21 Октябрь 2018 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	30.09.2018

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.481** тыс. руб.	**11.406** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.012** тыс.чел.ч	**0.012** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.132** тыс. руб.	**1.663** тыс. руб.

на в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России №

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46-04-010-02	0.102	424.14	301.03	123.11	43	31	13	449	387	62
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия				59.60			6			77
57-4-10	0.102	136.46	90.55		14	9		149	116	
Выравнивание лаг с изготовлением прокладок, 100 м2			45.91			5			32	
11-01-033-02	0.102	10 046.79	827.00	186.31	1 025	84	19	7 447	1 063	110
Устройство покрытий дощатых, 100 м2 покрытия			9 033.48	15.51		921	2		6 274	20
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
ИТОГО ПО АКТУ					**1 082**	**124**	**32**	**8 045**	**1 566**	**172**
						926	**8**		**6 306**	**97**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 082**	**124**	**32**	**8 045**	**1 566**	**172**
						926	**8**		**6 306**	**97**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1; %=64 - по стр. 2; %=88 - по стр. 3)					**139**			**1 394**		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=49 - по стр. 2; %=46 - по стр. 3)					**83**			**755**		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 304**			**10 194**		
ВСЕГО ПО АКТУ					**1 304.00**			**10 194.00**		
Справочно										
Материалы					**926**			**6 306**		
Оплата труда рабочих					**124**			**1 566**		
Эксплуатация машин					**32**			**172**		
в т. ч. оплата труда механизаторов					**8**			**97**		
Накладные расходы					**139**			**1 394**		
Сметная прибыль					**83**			**755**		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**24**			**75**		
Компенсация НДС на машины					**4**			**14**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
омпенсация НДС на материалы					**167**			**1 135**		
оля материалов в НР при УСН					**24**			**239**		
омпенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**4**			**43**		
оля материалов в СП при УСН					**12**			**113**		
омпенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**2**			**20**		
ТОГО Компенсация НДС при УСН					**177.00**			**1 212.00**		
СЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 481.00**			**11 406.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т. Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е.Г.